



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-**

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

Moca, República Dominicana
08 de mayo del 2019

LES INFORMAMOS QUE EN EL MES DE ABRIL DEL 2019, EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA REALIZO LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COMUNIDADES QUE NO ESTABAN EN EL CRONOGRAMA REFERENTE A LOS PROYECTOS PLANIFICADOS PARA EL MES DE ABRILEN EL **“PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE”**. YA QUE ESTOS SECTORES IBAN A SER ASFALTADO, LOS MISMO SON:

1. ENTRADA LA PANADERA, LOS LOPEZ, MOCA.
2. ENTRADA DE LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS, LA GUAMA CAYETANO GERMOSEN.
3. LOS TEJADAS, JUAN LOPEZ.

VER COMUNICACIÓN ANEXA

Arq. Luis Emilio Cruz
Analista de Presupuesto

Lenin Santos, MEM.
Enc. Departamento de Ingeniería

Ing. Luis Manuel Paulino
Director Técnico

El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-**

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

Moca, República Dominicana
07 de mayo del 2019

**A la : Licda. Yocelin García Grullón
Enc. Oficina Libre Acceso a la Información**

**De : Arq. Luis Emilio Cruz
Analista de Presupuesto**

**Vía : Lenin Santos, MEM.
Enc. Departamento de Ingeniería**

**: Ing. Luis Manuel Paulino
Director Técnico**



**Asunto : Informe sobre Programa Ampliación de Redes
de Agua Potable., abril 2019**

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de informarles que en el mes de abril el Departamento de Ingeniería realizó los trabajos de ampliación de redes de agua potable en barrios y comunidades que no estaban en el cronograma referente a los proyectos planificados en el "Programas de Ampliación de Redes de Agua Potable", debido a que los mismos estaban incluidos en el programa de asfaltado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, razón por la cual se le dio prioridad tal y cual se plantea en la descripción de dicho programa de ampliación.

**Arq. Luis Emilio Cruz
Analista de Presupuesto**



El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



809-578-2622



www.coraamoca.gob.do



coraamoca@coraamoca.gob.do



@coraamoca



coraamoca espailat



Ampliación de Redes de Agua Potable Los Tejada, Juan López, Moca.

El abastecimiento de agua potable constituye una urgente necesidad para promover y afianzar el desarrollo económico y social de los pueblos, como es el caso de la Entrada de la Panadera, ubicado el sector de Los Tejada, Juan López, Moca, sumado esto a que dicho sector fue incluido en programa de asfaltado dirigido por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, para el asfaltado de sus calles, se le dio prioridad dentro del “**Programas de Ampliación de Redes de Agua Potable**”. En este proyecto se instaló una tubería de un diámetro de 2” la cual garantiza el abastecimiento en cantidad y calidad para satisfacer las necesidades de agua potable de las familias que viven en dicho sector.

El tipo de tuberías que se utilizó son de PVC SDR-26, todas las acometidas domiciliarias de un diámetro de 1/2” en PVC SCH-40 y provistas de una válvula dentro de la propiedad para el control interno de las vivienda, otros componentes de la válvulas, de compuerta donde se regulará la entrada del agua al barrio y tener mayor y mejor funcionamiento de las instalaciones anteriormente señaladas.

Detalles del Proyecto:

Longitud: 281.00 MI

Familias Beneficiadas: 31

Personas Beneficiadas: 155

El Objetivo General:

Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

Objetivo específico:

- Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable
- Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable.
- Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua.

