



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-


Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

CALENDARIO EJECUCION DE PROYECTOS TRIMESTRE

MARZO 2021

AMPLIACION DE REDES EN LOS TICOS, CACIQUE

- 22 DE MARZO INICIO EXCAVACION ZANJA CON RETROEXCAVADORA Y COLOCACION DE 16 TUBERIAS DE 2 PULGADAS.
- 23 DE MARZO CONTINUACION EXCAVACION DE ZANJAS Y COLOCACION DE 24 TUBERIAS DE 2 PULGADAS CON RESPECTIVAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS.
- 24 DE MARZO CONTINUACION EXCAVACION DE ZANJAS Y COLOCACION DE 18 TUBERIAS DE 2 PULGADAS CON RESPECTIVAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS.
- 25 DE MARZO CONTINUACION EXCAVACION DE ZANJAS Y COLOCACION DE 20 TUBERIAS DE 2 PULGADAS CON RESPECTIVAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS
- 26 DE MARZO LIMPIEZA EN GENERAL DE CALLES.
- 29 DE MARZO CORRECCION DE AVERIAS EN ACOMETIDAS REALIZADAS.


Ing. José Ramón Peña Burgos
Enc. Dpto. de Ingeniería

