



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

CALENDARIO EJECUCION DE PROYECTOS

FEBRERO 2021

AMPLIACION DE REDES EN JUAN LOPEZ ENTRADA DE COOPCIBAO


- 2 DE FEBRERO INICIO EXCAVACION ZANJA CON RETROEXCAVADORA Y COLOCACION DE 20 TUBERIAS DE 2 PULGADAS.
- 3 DE FEBRERO CONTINUACION EXCAVACION DE ZANJAS Y COLOCACION DE 24 TUBERIAS DE 2 PULGADAS CON RESPECTIVAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS.
- 4 DE FEBRERO CONTINUACION EXCAVACION DE ZANJAS Y COLOCACION DE 18 TUBERIAS DE 2 PULGADAS CON RESPECTIVAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS.
- 5 DE FEBRERO CONTINUACION EXCAVACION DE ZANJAS Y COLOCACION DE 20 TUBERIAS DE 2 PULGADAS CON RESPECTIVAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS
- 8 DE FEBRERO CONTINUACION EXCAVACION DE ZANJAS Y COLOCACION DE 18 TUBERIAS DE 2 PULGADAS CON RESPECTIVAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS
- 9 DE FEBRERO CONTINUACION EXCAVACION DE ZANJAS Y COLOCACION DE 18 TUBERIAS DE 2 PULGADAS CON RESPECTIVAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

- 10 DE FEBRERO EMPALME TUBERIAS A RED PRINCIPAL PAA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
- 11 DE FEBRERO LIMPIEZA EN GENERAL DE CALLES.
- 12 DE FEBRERO CORRECCION DE AVERIAS EN ACOMETIDAS
REALIZADAS.


Ing. José Ramón Peña Burgos
Enc. Dpto. de Ingeniería

